

Горепосочените представители на Изпълнителя и Възложителя се споразумяха за следното:

1. Представителите на Възложителя удостоверяват, че поради горепосочената причина е възпрепятствано изпълнението на дейностите, съгласно линейния график.

2. Представителите на Възложителя приемат да бъде променен линейния график за изпълнение на дейностите с два работни дни.

За Изпълнителя:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.....
/ИНЖ. /

За Възложителя:

...

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

.....
/

.....
/

.....
/