

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ~~36-80/1~~ / ~~1~~ / ~~04.09~~ ..... 2017 г.  
към Договор № 36-66/24.07.2017 г.

Днес, ....., 2017 г. в гр. София между:

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“** с адрес:  
гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29, идентификационен номер по  
БУЛСТАТ: 129010090, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,  
представявана от Бисер Борисов, заместник-председател, упълномощен със  
заповед № РД-30-2800/18.05.2016 г. на председателя на Държавна агенция  
„Технически операции“, от една страна

и

**„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**, със седалище и адрес на  
управление: гр. София 1700, район Студентски, ул. „Симеоновско шосе“  
№ 85, буква „И“, ет. партер, офис 2, ЕИК: 175324501, представлявано от  
Румяна Спасова Милушева и Веселин Кирилов Бойков, управители,  
наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като приемат за установено, че:

Между страните е сключен Договор № 36-66/24.07.2017 г. за  
извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект на  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: учебен център „Искър“.

Срокът за изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е до 30 (тридесет)  
работни дни, считано от датата на подписване на Договор № 36-66/24.07.2017  
г.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има  
задължение да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до мястото на  
изпълнение на предмета на договора.

Между представителите на страните е подписан двустранен Протокол  
изх. № 31-11581/25.08.2017 г. (Приложение № 1), съгласно който през  
периода от 08.08.2017 г. до 09.08.2017 г. (включително) до обекта не са

допуснати служителите на „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договора.

На основание чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 36-66/24.07.2017 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Протокол изх. № 31-11581/25.08.2017 г. (Приложение № 1), се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Срокът за изпълнение, посочен в чл. 4, ал. 2 от Договор № 36-66/24.07.2017 г. за периода от 08.08.2017 г. до 09.08.2017 г. (включително), спира да тече.

**Чл. 2.** Останалите клаузи на Договор № 36-66/24.07.2017 г. остават непроменени.

**Чл. 3.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и същото е неразделна част от Договор № 36-66/24.07.2017 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложение:

1. Протокол изх. № 31-11581/25.08.2017 г., подписан от представители на страните по Договор № 36-66/24.07.2017 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ**  
**„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“:**

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**БИСЕР БОРИСОВ**

/Заповед рег. № РД 30-2800/18.05.2016

**Лице, отговорно за счетоводните**  
**записвания:**

**Началник на отдел „Счетоводство“**

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**Ели Борисова**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**УПРАВИТЕЛИ НА „ЕВРОБАУ**  
**ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:**

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**РУМЯНА МИЛУШЕВА**

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**ВЕСЕЛИН БОЙКОВ**